

Změna	Změnu oznamuje	Oznamováno komu	Nutná změna Rozhodnutí/Smlouvy	Vyžadováno stanovisko kontrolora	Nutnost hlásit před provedením změny	Poznámka	Příloha písemné žádosti o změnu
změna bankovního účtu pro přijímání dotace ERDF/státního rozpočtu (SR)	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne	z ERDF u Vedoucího partnera, ze SR u českých partnerů	Identifikace bankovního účtu
změna statutárního zástupce partnera	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne		doklad prokazující jmenování příslušné osoby statutárním zástupcem partnera
změna názvu, právní formy, vl. struktury partnera	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne		doklad o právní subjektivitě, doklad o struktuře vlastnictví - dle kap. 8.1.1 PPŽ
změna milníků	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne		není relevantní, o změně je nutno informovat v dílčí monitorovací zprávě doplněním důvodů a předpokládaného termínu změny milníku - oba údaje je nutno uvádět pouze v komentáři
nerealizování doprovodných aktivit projektu	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne		není relevantní, o změně je nutno informovat v dílčí monitorovací zprávě doplněním důvodů
změna v plánovaném zadávání veřejných zakázek (změna termínů, rozsahu, typu zadávacího řízení)	partner u nějž změna nastala	Kontrolorovi	Ne	Ne	Ne		není relevantní, o změně je nutno informovat v dílčí monitorovací zprávě opravením termínu VR a důvodů - zdůvodnění je nutné uvést v popisu realizace aktivit
přesun prostředků mezi rozpočtovými kapitolami do 500 EUR kterékoliv z dotčených rozpočtových kapitol	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ano	Ne	Odsouhlasení změny rozpočtu podmínkou pro uznání způsobilosti výdajů	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 500 EUR, max. však do výše 15 % původní částky kterékoliv z dotčených kapitol	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ano	Ne	Odsouhlasení změny rozpočtu podmínkou pro uznání způsobilosti výdajů	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů do výše 5 % celkových způsobilých výdajů každého z projektových partnerů (max. do výše 20 000 EUR)	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ano	Ne	Odsouhlasení změny rozpočtu podmínkou pro uznání způsobilosti výdajů	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu nad 15 % původní částky kterékoliv z dotčených kapitol rozpočtu v případě, že přesouvaná částka převyšuje 500 EUR	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ne	Změna Rozhodnutí/Smlouvy podmínkou pro uznání způsobilosti výdajů kontrolorem	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 5 % celkových způsobilých výdajů každého z projektových partnerů (max. však do výše 20000 EUR)	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ne	Změna Rozhodnutí/Smlouvy podmínkou pro uznání způsobilosti výdajů kontrolorem	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
změna harmonogramu monitorovacích období	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ano	Ano		Kontrolorem odsouhlasený nový harmonogram monitorovacích období
vícepráce a změny v technologii	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ano	Ne	VP předkládá stanovisko Kontrolora toho partnera, kterého se změna týká	
prodloužení doby realizace projektu	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano		harmonogram monitorovacích období
změny aktivit projektu pokud nedochází k ovlivnění cílů projektu (s výjimkou změn uvedených v kap. 4.1.1 PPP)	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano		není relevantní, v případě že se v důsledku změny mění rozpočet - předložit tabulku pro změnu v rozpočtu projektu
změna dohody o spolupráci	Vedoucí partner	JTS	Ne	Ne	Ano		Návrh dodatku k dohodě o spolupráci
změna projektových indikátorů	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano		není relevantní
navýšení dotace z ERDF	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano	nutný souhlas MV	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu

změny aktivit projektu, které ovlivní cíle projektu	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano	nutný souhlas MV	není relevantní, v případě že se v důsledku změny mění rozpočet - předložit tabulku pro změnu v rozpočtu projektu
přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 20 000 EUR	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ne	nutný souhlas MV	tabulka pro změnu v rozpočtu projektu
změny umístění projektu	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ne	Ano	nutný souhlas MV	není relevantní
změna role zahraničního partnera v projektu	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ne	Ano	nutný souhlas MV	není relevantní
další závažné změny ovlivňující cíle projektu	Vedoucí partner	JTS	Ano	Ano	Ano	nutný souhlas MV	podle typu změny