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Název stavby:  Výměna potrubí vnitřního vodovodu v POO – A v Jičíně – zajištění 

výkonu TDS a BOZP – ZD/19/421 
 
Objednatel:     Královehradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec králové 
 
Zhotovitel PD:  JZ projekt s.r.o. 
 
Zhotovitel stavby:   ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o. 
 
Technický dozor investora:   CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod  
 
Sepsán dne:    20.09.2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku výše uvedené stavby 
 
 

Zápis z kontrolního dne č.25 
 
Kontaktní údaje a seznam účastníků KD: viz prezenční listina  
 
Zápis z KD je možné připomínkovat do 2 pracovních dnů od data konání KD. Po této lhůtě se zápis stává 
závazným dokumentem. 

 
 
A)  Fakturace, smluvní cena 
A1) Zhotovitel předloží ke konci každého měsíce dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlasení – vždy 5 dny 

před koncem měsíce v elektronické podobě.  

A2)        Objednatele upozorňuje zhotovitele, že měsíční fakturace musí splňovat ustanovení SoD 
článek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vrácena zpět. 

  
 Smluvní cena díla: 8.458.970,78 Kč bez DPH 

Měsíc Cena bez DPH Cena s DPH 

04/2023 751.941,51,-Kč 909.849,23,-Kč 

05/2023  1.065.393,95,-Kč 1.289.126,68,-Kč 

06/2023 825.988,53,-Kč 999.446,12,-Kč 

07/2023  651.127,39,-Kč 787.864,14,-Kč 

08/2023  677.351,14,-Kč 819.594,88,-Kč 

   

celkem 3.971.802,52,-Kč 4.805.881,05,-Kč 

 
 

B)  Časové plánování, kontrola HMG, postup výstavby 
 

Termín výstavby dle SOD ….. 50 týdnů od převzetí staveniště 

Zahájení – předání staveniště: 22.3.2023 

Zahájení stavebních prací: 27.3.2023 

Dokončení díla: 8.3.2024 resp. 12.3.2024 

 

B1) Prováděné práce 
KD23 – montáž obkladů V5 – 4.NP, postup obkládání bude směrem dolů , V103 – dokončena, V103 - 
1.NP sterilizace – upravit SDK dvířka v obkladu 
KD24 – obklady a dlažby V5, sterilizace 1.NP – zrušení vývodů ze stoupačky a provedení napojení 
studené a teplé vody 

mailto:cejchan@ce-ing.cz
http://www.ceing.cz/


                        

 

+420 725 550 537   Polská 375 IČ:044 75 631 

cejchan@ce-ing.cz     547 01 Náchod  DIČ: CZ04475631 

www.ceing.cz     Česká Republika Odd.: C35921 vedená u KS v Hradci králové 

provádění staveb, projektování, 

engineering, technické dozory 

i 
KD25 – V5 kompletace – předpoklad dokončení 25.9.2023, sterilizace 1.NP – nutno provést výměnu 
2ks revizních dvířek + části obkladu okolo dvířek s výmalbu, stále nejsou upravena SDK dvířka – viz 
KD23 
 
 
B2) Práce na další období – do příštího KD 
KD24 – V104 – do 15.9. propojení zbylých pater (nyní ukončeno ve 2.NP), 15.9. od 4.NP směrem dolů 
SDK, 18.9. od 20hod obkladači od 1.NP nahoru, výmalba 23. – 24.9., případně po 18.9. po dohodě 
nějaký večer; V5 – kompletace sanity od 18.9. – nutno dopojit elektro – zajistí ON Jičín, podhledy od 
18.9., zednické zapravení od 18.9.; ON Jičín informoval o tom, že 20.9.2023 bude probíhat protahování 
kabelu firmou Geosan z instalačního kanálu přes strojovnu ÚT – ZHO si přestěhuje nářadí a materiál do 
VZT ON Jičín uzamkne dveře  
KD25 – 25.9. by měla proběhnout přejímka V5, dle dohody s ON Jičín budou provedeny opravy na 
sterilizaci – 2x dvířka + obklady + SDK + malba, V 104 – dokončení prací a předání, ON Jičín od 
25.9.2023 bude malovat pokoje na V5 od 4.NP směrem dolů 
 
 
B3) kontrola HGM výstavby 

                      KD23 – víkendy 9-10.9. + 16-17.9. + 23-24.9. bude nutný přístup na sterilizaci v 1.NP od 13hod; ZHO  
                      zaslal upravený HMG 
                      KD24 – pokud V5 a V104 budou předány bude zahájena V11 – předpoklad zahájení prací od   
                      2.10.2023 
                      KD25 - trvá 
 

   B4) kontrola rozestavěnosti  
                          

Popis činnosti zahájení ukončení 

Ležaté potrubí 27.3.2023 Probíhá průběžně 
V102 9.5.2023 19.6.2023 

V5 29.5.2023 probíhá 

V115 5.7.2023 25.7.2023 

V105 5.7.2023 26.7.2023 

V103 5.7.2023 4.9.2023 – chybí 
oprava dvířek 

v obkladu – 1.NP 
sterilizace, nutná 

výměna 2 ks dvířek 
a obkladu okolo 

nich, přebroušení 
SDK, výmalba 

V11 dle HMG  

V118 Dle HMG  

V104 5.9.2023  

 
 

 

C) Body k řešení 
 

Řešené body 
 

zodpovídá termín 

C1) servrovna – technický dispečing 
KD 1 – pod stropem umístěn nerezový žlab – bude odkryta kapotáž a posléze se 
rozhodne o výměně potrubí – dle informací provedeno nové 
KD 2 – servrovna nebude pracemi dotknuta  
KD3 – trvá 

 
 
 GD 

 

C2) obklady a dlažby v soc.zařízeních  
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KD4 – byly předloženy vzorky dle zaslaného emailu – proběhne výběr a bude 

zpracován vzorkovací protokol, bude dopřesněn bílý obklad 
- Objednatel požaduje vyjádření – cenový dopad od zhotovitele ke změně 

rozměru dlažeb a protiskluzu – TRVÁ 
- Zasláno ocenění – bude po připomínkách finalizováno – KD11 trvá 
- KD19 - zasláno 
KD5 – byly vybrány vzorky obkladů a dlažeb: 

- Obklady koupelny – color one - rozměr 200x400 – žlutá (RAL 0858070) – 
mat (WAAMB222) + bílá (color one white) – mat (WAAMB104) 

- Obklady na opravy – color one – bílá – lesk – WAADP000, rozměr 
148x198x6 

- Dlažba koupelny – rozměr 300x300 – Taurus 76 Nordic (TR735076/ 
TR734076)), protiskluz R11 

INV  

C3)  ON Jičín zajistí náhradní klíče pro práce na W102. Nábytek bude sestěhován    
        k oknu, zakryt vč. podlahy 

GD splněno 

C4) stoupací potrubí W5 – 2.NP – 4.NP – místnost lázně bude obložena v obkladů 
na opravy – bílá, lesk, 148x198x6mm, místnost WC + umyvadlo – bude upřesněno 
příští KD 
NA KD 8 bylo upřesněno: 
1/ bílá, lesk, 148x198x6mm – místnosti lázně 
2/ bílá, mat, 148x198x6mm – místnosti WC, umyvadlo 
KD11 – V5 – 2. - 4.NP - místnosti lázně - nebude bourán obklad čelní stěna u okna 

INV  

C5) Požární ucpávky – bude dodržena stejná požární odolnost, jako u stávajícího 
potrubí. Požadavek na AD – ve VV jsou požární ucpávky vykázány v hodinách – 
prosíme o vyjasnění ocenění – pol. Č. 96 – ležaté rozvody 
KD12 – trvá, TDI bude urgovat 
KD13 – splněno - AD zaslal vyjádření – předáno ZHO 

AD  

C6) Požadavek na AD – ve VV jsou stavební přípomoci bez dodávky materiálu 
KD9 - AD zaslal vyjádření: stavební přípomoci ve VV je položka ve které jsou 
zahrnuty práce spojené s montáží a demontáží potrubí, armatur a izolace, které je 
nutno zhotovit a nejsou specifikovány ve výkazu výměr. Jedná se např. o podpůrné 
konstrukce, které budou po realizaci demontovány. Vyvěšení stávajícího vedení při 
úpravě konzol. Zhotovení pracovního prostoru pro lisovaný spoj atd. 

AD  

C7) Sterilizátor – vyvíječ páry - nutno vyřešit v 1.PP napojení. Bude prověřena 
skutečnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto 
KD19 – krycí list zaslán, ZHO zaslal přílohy k jednotlivým ZL, TDI provede kontrolu 
KD23 – trvá 
KD24 – trvá, bude provedeno doplnění ZL 
KD25 – trvá, bude doplněn ZL na zrušení vývodů ve sterilizaci v 1.NP 

ZHO, TDI Příští KD 

C8) V5 – pro provádění prací bude nutná demontáž svítidla, zásuvky – zajistí ON 
Jičín – elektro nelze vypnou jističem v rozvaděči (jednotlivé pokoje nemají své 
rozvaděče). Odpojené kabely budou zakončeny v elektro krabicí 
KD10 – ZHO požaduje, aby v pondělí dopoledne – na výzvu, aby byla elektrika 
odpojena a zabezpečena 

 Průběžně/ 
na výzvu 
ZHO 

C9) Požadavek ON Jičín na provedení přípravy kanalizace pro klima jednotky do 
pokojů – zadání bude předáno 
KD18 – splněno, TDI provede kontrolu 
KD19 – ZL odsouhlasen 

ON Jičín  

C10) Zakrývaní konstrukcí – je nutno důsledně provádět zakrývání nábytku a 
konstrukcí proti prachu, provádění zástěn proti prachu, aby bylo zajištěno šíření 
prachu do okolí  
KD23 – trvá 
KD24 – trvá 
KD25 - trvá 

  

C11) madla do lázní a koupelen – bude upřesněno provedení s kotvením do 
podlahy/stěny, ZHO předloží technický list madla kotveného do podlahy pevné a 
sklopné a madla sklopného do zdiva 
KD17 – V5 – požadavek na řádné ukotvení madla (gynekologie), požadavek na 
ochránění madel – zabalení 
KD19 – splněno 

OBJ, ON 
Jičín 

 

C11) KD15 sklopná sedátka – V5 (2ks) + V11 (4ks) – ON Jičín projedná jejich 
umístění, ZHO zašle vzorek vč. technického listu 

ON Jičín  
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KD17 – V5 – dětské oddělení - sedátko osadit osově na čelní stěnu sprchového 
koutu, výška plochy na sezení 500mm od podlahy + dodávka 1 ks závěsné sklopné 
s opěrnou nohou do lázně – nutno doplnit výdřevu v SDK stěně – pozice vedle 
sprchové baterie, výška plochy na sezení 500mm od podlahy 

C12) V 115 – provedeno 1ks WC nad rámec rozpočtu 
         KD19 – ZL předložen 

  

C13) Obecné - před provedení záklopu SDK je nutno provést vyčištění prostoru 
v příčce od zbytků suti, TDI provede kontrolu 
KD19 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO 
KD20 – trvá, opakovaně na toto upozorňován ZHO, nutno dořešit volné elektro 
kabely v příčce (za revizními dvířky) – ovládání ventilátorů, nutno prověřit připojení 
ocelových zárubní, zda jsou pospojeny (uzemněny) – bude provedeno proměření 
všech osazených zárubní za účasti TDI 
KD23 – trvá, termín bude upřesněn 7.9.2023 
KD24 – provedeno proměření, na další stoupačce bude vyzvána ON Jičín ke kontrole 
zapojení uzemnění 

ZHO, TDI průběžně 

C14) Sterilizace 1.NP – dle požadavku ON Jičín bude zrušeno 5x vývod vody + 1x 
kanalizace 
KD24 - Provedeno – vzhledem k nejasnosti trasy vedení vody bylo nutno osadit 
kulové kohouty, které se uzavřou a bude prověřeno, kde voda neteče 
KD25 – trvá prověření po uzavření kohoutů 

ON, ZHO  

C15) Místnosti lázně 2.NP a 3.NP – zemnící drát v prostoru sprchy – GD zajistí 
vykroužení otvoru do obkladu a SDK pro elektro krabičku a ON Jičín zajistí osazení 
krabičky, zatažení kabelu, zavíčkování 

  

 
 

D)  Projektové práce, dokumentace  
 

 

F)  Povolení, úřady 
F1) 
 

G)  Bezpečnost práce – zápis koordinátora BOZP 
G1) plán BOZP 
KD 1 – předán plán BOZP. Nutné vždy s novým subdodavatelem aktualizovat plán 
BOZP o určenou sub včetně dokladů o proškolení 
KD11 – trvá, všichni pracovníci budou označeny vestami Elektromosev 
KD24 - není dodržováno, průběžně dodržovat 
KD25 - není dodržováno, průběžně dodržovat 

 
 
Info, GD 

 
 
průběžně 

G2) KD18 – ON Jičín informoval, že nastupuje firma AG COM a bude využívat prostor 
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit nářadí a materiál z důvodu zcizení. Pohyb firmy bude 
po celém objektu 

 
 
 
 

 
 

G3 ) Nátěr zárubní – barva bude dle stávajících zárubní na jednotlivých podlažích – 
4.NP RAL 5012, 3.NP RAL 1017, 2.NP RAL 3003, 1.NP RAL 3001 
 

GD  

 
V rámci BOZP probíhají práce s připomínky viz výše 
 
 

H)  Různé 
H1) úklid – GD se dohodne s úklidovou službou na provádění průběžného úklidu po stavebních práce 
        KD23 – nutno provádět úklid na pokojích – poškození podlahových krytin 
        KD24 – trvá, průběžně 
        KD25 – trvá, průběžně 
 

H2)ZL 
Objednatel požaduje, aby při oceňování ZL byla dodržována SoD článek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximální míře 
dodržovány jednotkové ceny dle SoD. 
ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu. 
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ZHO zaslal aktualizovaný souhrn ZL vč. příloh. TDI provede kontrolu a doplnění ZL. 
TDI provede kontrolu vč. doplnění ZL na výměnu ležatých rozvodů, ZHO doplní ZL na zrušení vývodů na 
sterilizaci v 1.NP 

 
H3) schvalovací listy 
KD23– doplnit schvalovací list na madla 
KD24 – splněno 
KD25 – doplnit schvalovací list na sedátka do sprch 
 
 

Příští kontrolní den: 
Datum a čas: 27.09.2023 v 8:00 hod  
Místo: stavba – ON Jičín 
 
 

 

Zapsal:  Pecháčková Iva 
Přílohy:   
Podpisy zúčastněných – PREZENČNÍ LISTINA: 
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