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provadeéni staveb, projektovani,
engineering, technické dozory

Nazev stavby: Vymeéna potrubi vnitfniho vodovodu v POO — A v Ji¢iné — zajisténi

vykonu TDS a BOZP -2D/19/421

Objednatel: Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec kralové

Zhotovitel PD: JZ projekt s.r.o.

Zhotovitel stavby: ELEKTRO MOSEYV spol. s.r.o.

Technicky dozor investora: CE-ING s.r.0., Polska 375, 547 01 Nachod
Sepsan dne: 27.09.2023

Tento zépis je nedilnou soucasti stavebniho deniku vyse uvedené stavby

Zapis z kontrolniho dne ¢€.26

Kontaktni Gidaje a seznam Géastnikt KD: viz prezenéni listina

Zdpis z KD je mozné pFipominkovat do 2 pracovnich dni od data kondni KD. Po této Ihiité se zdpis stava
zdvaznym dokumentem.

A) Fakturace, smluvni cena

A1)

A2)

Zhotovitel predlozi ke konci kazdého mésice dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlaseni — vidy 5 dny
pred koncem mésice v elektronické podobé.

Objednatele upozorniuje zhotovitele, Ze mési¢ni fakturace musi splfiovat ustanoveni SoD
¢lanek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vracena zpét.

Smluvni cena dila: 8.458.970,78 K¢ bez DPH

Meésic Cena bez DPH Cena s DPH
04/2023 751.941,51,-K¢ 909.849,23,-K¢
05/2023 1.065.393,95,-K¢ 1.289.126,68,-K¢
06/2023 825.988,53,-K¢ 999.446,12,-K¢
07/2023 651.127,39,-K¢ 787.864,14,-K¢
08/2023 677.351,14,-K¢ 819.594,88,-K¢
celkem 3.971.802,52,-K¢ 4.805.881,05,-K¢

B) Casové planovani, kontrola HMG, postup vystavby

Termin vystavby dle SOD ..... 50 tydnii od pievzeti stavenisté
Zahajeni — piFedani stavenisté: 22.3.2023

Zahajeni stavebnich praci: 27.3.2023

Dokonceni dila: 8.3.2024 resp. 12.3.2024

B1) Provadéné prace

KD23 — montaZ obklad(l V5 — 4.NP, postup obkladani bude smérem dold, V103 — dokoncena, V103 -
1.NP sterilizace — upravit SDK dvirka v obkladu

KD24 — obklady a dlazby VS5, sterilizace 1.NP — zruseni vyvodu ze stoupacky a provedeni napojeni
studené a teplé vody
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KD25 — V5 kompletace — predpoklad dokonceni 25.9.2023, sterilizace 1.NP — nutno provést vyménu
2ks reviznich dvitek + ¢asti obkladu okolo dvifek s vymalbu, stle nejsou upravena SDK dvifka — viz
KD23

KD26 — V5 kompletace ZTI a SDK, vymalba, uklid, ON Ji¢in kompletace elektro; sterilizace — 2ks
reviznich dvifek vyménény (neobloZeno)

B2) Prace na dalsi obdobi — do pf¥istiho KD

KD25 — 25.9. by méla probéhnout prejimka V5, dle dohody s ON Ji¢in budou provedeny opravy na
sterilizaci — 2x dvitka + obklady + SDK + malba, V 104 — dokoncéeni praci a predani, ON Ji¢in od
25.9.2023 bude malovat pokoje na V5 od 4.NP smérem dol(

KD26 — V5 kompletace ZTI + doplnikd, vymalba, findlni uklid, ON Ji¢in kompletace elektro a vymalba,
30.9.2023 od 13hod - 1.NP sterilizace obklad dvifek, upravit SDK dvifka — viz KD23 — ZHO bude mit do
30.9.2023 V5 k predani; V11 — zahajeni praci od 9.10.2023; V5 — ON Ji¢in nemuZe zahdjit vymalbu
pokojl vzhledem k nedokonceni praci ze strany GD

B3) kontrola HGM vystavby
KD24 — pokud V5 a V104 budou predany bude zahdjena V11 — predpoklad zahdjeni praci od
2.10.2023
KD25 —trva
KD26 — V11 — zahajeni 9.10.2023

B4) kontrola rozestavénosti

Popis ¢innosti zahajeni ukoncéeni
LeZaté potrubi 27.3.2023 Probiha priibéiné
V102 9.5.2023 19.6.2023
V5 29.5.2023 probiha
V115 5.7.2023 25.7.2023
V105 5.7.2023 26.7.2023
V103 5.7.2023 4.9.2023 — chybi

oprava dvifek
v obkladu — 1.NP
sterilizace, nutna
vymeéna 2 ks dvitek
a obkladu okolo
nich, prebrouseni

SDK, vymalba
V11 dle HMG
V118 Dle HMG
V104 5.9.2023
C) Body k feseni
Resené body zodpovida | termin
C1) servrovna — technicky dispecing
KD 1 — pod stropem umistén nerezovy zlab — bude odkryta kapotdz a posléze se
rozhodne o vyméné potrubi — dle informaci provedeno nové GD
KD 2 —servrovna nebude pracemi dotknuta
KD3 —trva
C2) obklady a dlazby v soc.zafizenich
KD4 — byly predlozeny vzorky dle zaslaného emailu — probéhne vybér a bude
zpracovan vzorkovaci protokol, bude dopresnén bily obklad INV
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- Objednatel pozaduje vyjadieni — cenovy dopad od zhotovitele ke zméné
rozméru dlaZeb a protiskluzu — TRVA
- Zaslano ocenéni — bude po pfipominkach finalizovano — KD11 trva
- KD19 - zaslano
KD5 — byly vybrény vzorky obklad( a dlazeb:
- Obklady koupelny — color one - rozmér 200x400 — Zluta (RAL 0858070) —
mat (WAAMB222) + bila (color one white) — mat (WAAMB104)
- Obklady na opravy — color one — bila — lesk — WAADPQOO, rozmér
148x198x6
- Dlazba koupelny — rozmér 300x300 — Taurus 76 Nordic (TR735076/
TR734076)), protiskluz R11

C3) ON Jicin zajisti nahradni kli¢e pro prace na W102. Nabytek bude sestéhovan GD splnéno
k oknu, zakryt v¢. podlahy

C4) stoupaci potrubi V5 — 2.NP — 4.NP — mistnost 1azné bude obloZena v obkladlina | GD

opravy — bilg, lesk, 148x198x6mm, mistnost WC + umyvadlo — bude upresnéno

pristi KD

NA KD 8 bylo upresnéno:

1/ bil3, lesk, 148x198x6mm — mistnosti lazné

2/ bila, mat, 148x198x6mm — mistnosti WC, umyvadlo

KD11 —V5 —2. - 4.NP - mistnosti [dzné - nebude bouran obklad ¢elni sténa u okna

KD26 — kontrolou pred , predanim” bylo upozornéno na tyto VaN: nedostatecné

zbrouseny SDK, vymalba, zaobkladané elektro krabicky, mezery mezi vyménénymi

zarubnémi a sténou, linem u vyménénych zarubni (nékde je poskozeno, chybi

soklové listy, pod linem jsou zbytky stavebni suti,...), kapky od barvy pfi natéru

zarubni, rozpita barva zarubni na sténu nebo do sparovacky, prach za reviznimi

dvirkami, revizni dvitka nékde drhnou, doplnéni vétracich mrizek, zadélani el.

Krabic s pospojenim, ...

C5) Pozarni ucpavky — bude dodrZena stejnd pozarni odolnost, jako u stavajiciho | AD

potrubi. PoZzadavek na AD — ve VV jsou pozarni ucpavky vykazany v hodinach —

prosime o vyjasnéni ocenéni — pol. €. 96 — leZaté rozvody

KD12 —trva, TDI bude urgovat

KD13 —splnéno - AD zaslal vyjadreni — predano ZHO

C6) Pozadavek na AD — ve VV jsou stavebni ptipomoci bez dodavky materidlu AD

KD9 - AD zaslal vyjadreni: stavebni pfipomoci ve VV je polozka ve které jsou

zahrnuty prace spojené s montazi a demontazi potrubi, armatur a izolace, které je

nutno zhotovit a nejsou specifikovany ve vykazu vymeér. Jedna se napr. o podplrné

konstrukce, které budou po realizaci demontovany. Vyvéseni stavajiciho vedeni pfi

Upravé konzol. Zhotoveni pracovniho prostoru pro lisovany spoj atd.

C7) Sterilizdtor — vyvije¢ pary - nutno vyresit v 1.PP napojeni. Bude provérena | ZHO, TDI PFisti KD

skutecnost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto

KD24 — trva, bude provedeno doplnéni ZL

KD25 —trva, bude doplnén ZL na zruseni vyvodu ve sterilizaci v 1.NP

KD26 - trva

C8) V5 — pro provadéni praci bude nutnd demontaz svitidla, zasuvky — zajisti ON Prabéiné/

Jicin — elektro nelze vypnou jisticem v rozvadédi (jednotlivé pokoje nemaji své na vyzvu

rozvadéce). Odpojené kabely budou zakonceny v elektro krabici ZHO

KD10 — ZHO pozaduje, aby v pondéli dopoledne — na vyzvu, aby byla elektrika

odpojena a zabezpecena

C9) Pozadavek ON lJi¢in na provedeni pripravy kanalizace pro klima jednotky do | ON Jicin

pokoju — zadani bude pfedano

KD18 — splnéno, TDI provede kontrolu

KD19 —ZL odsouhlasen

C10) Zakryvani konstrukci — je nutno disledné provadét zakryvani nabytku a

konstrukci proti prachu, provadéni zastén proti prachu, aby bylo zajisténo Sifeni

prachu do okoli

KD25 —trva

KD25 — trva

C11) madla do lazni a koupelen — bude upfesnéno provedeni s kotvenim do | OBJ, ON

podlahy/stény, ZHO predlozi technicky list madla kotveného do podlahy pevné a | Ji¢in

sklopné a madla sklopného do zdiva

KD17 — V5 — poZadavek na radné ukotveni madla (gynekologie), pozadavek na
ochranéni madel — zabalenf

KD19 —splnéno
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C11) KD15 sklopnd sedatka — V5 (2ks) + V11 (4ks) — ON lic¢in projednd jejich | ON Jicin
umisténi, ZHO zasle vzorek v¢. technického listu
KD17 — V5 — détské oddéleni - sedatko osadit osové na Celni sténu sprchového
koutu, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy + dodavka 1 ks zavésné sklopné
s opérnou nohou do lazné — nutno doplnit vydievu v SDK sténé — pozice vedle
sprchové baterie, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy
C12) V 115 - provedeno 1ks WC nad ramec rozpoctu

KD19 —ZL predloZen
C13) Obecné - pred provedeni zaklopu SDK je nutno provést vycisténi prostoru | ZHO, TDI prabéiné
v pficce od zbytku suti, TDI provede kontrolu
KD19 —trva, opakované na toto upozorriovan ZHO
KD20 — trva, opakované na toto upozorfiovan ZHO, nutno dofesit volné elektro
kabely v pFi¢ce (za reviznimi dvitky) — ovladani ventilatord, nutno provéfit pfipojeni
ocelovych zarubni, zda jsou pospojeny (uzemnény) — bude provedeno proméreni
vSech osazenych zarubni za Ucasti TDI
KD24 — provedeno proméreni, na dalsi stoupacce bude vyzvana ON Jicin ke kontrole
zapojeni uzemnéni
C14) Sterilizace 1.NP — dle pozadavku ON lJi¢in bude zruseno 5x vyvod vody + 1x | ON, ZHO
kanalizace
KD24 - Provedeno — vzhledem k nejasnosti trasy vedeni vody bylo nutno osadit
kulové kohouty, které se uzaviou a bude provéreno, kde voda netece
KD25 — trva provéreni po uzavieni kohoutt
KD26 - trva
C15) Mistnosti lazné 2.NP a 3.NP — zemnici drat v prostoru sprchy — GD zajisti
vykrouZeni otvoru do obkladu a SDK pro elektro krabicku a ON lJic¢in zajisti osazeni
krabicky, zataZeni kabelu, zavickovani
KD26 - trva

D) Projektové prace, dokumentace

F) Povoleni, urady
F1)

G) Bezpecnost prace — zapis koordinatora BOZP

G1) plan BOZP

KD 1 — prfedan plan BOZP. Nutné vidy s novym subdodavatelem aktualizovat plan
BOZP o uréenou sub véetné dokladl o proskoleni Info, GD pribéiné
KD11 —trva, vSichni pracovnici budou oznaceny vestami Elektromosev

KD25 - neni dodrZovano, pribézné dodrzovat

KD26 - neni dodrzovano, pribéiné dodriovat

G2) KD18 — ON Jicin informoval, Ze nastupuje firma AG COM a bude vyuZivat prostor
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit naradi a material z dvodu zcizeni. Pohyb firmy bude

po celém objektu

G3 ) Natér zarubni — barva bude dle stavajicich zarubni na jednotlivych podlazZich — GD
4.NP RAL 5012, 3.NP RAL 1017, 2.NP RAL 3003, 1.NP RAL 3001

V rdmci BOZP probihaji prace s pfipominky viz vyse

H) Razné

H1) uklid — GD se dohodne s uklidovou sluzbou na provadéni pribézného Gklidu po stavebnich prace
KD23 — nutno provadét uklid na pokojich — poskozeni podlahovych krytin
KD25 — trva, pribéiné
KD26 — trva, prabéiné

H2)zL
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Objednatel pozZaduje, aby pfi ocefiovani ZL byla dodrZovana SoD ¢lanek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximalni mire
dodrZovany jednotkové ceny dle SoD.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.

ZHO zaslal aktualizovany souhrn ZL v¢. pfiloh. TDI provede kontrolu a doplnéni ZL.

TDI provede kontrolu vé. doplnéni ZL na vyménu leZatych rozvodl, ZHO doplni ZL na zruseni vyvodul na
sterilizaci v 1.NP

H3) schvalovaci listy

KD23- doplnit schvalovaci list na madla

KD24 - splnéno

KD25 — doplnit schvalovaci list na sedatka do sprch
KD26 — doplnit schvalovaci list na sedatka do sprch

P¥isti kontrolni den:

Datum a cas: 2.10.2023 ve 13:00 hod
Misto: stavba — ON Ji¢in
Zapsal: Pechackova Iva
Prilohy:

Podpisy ztcastnénych — PREZENCNI LISTINA:
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