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provadeéni staveb, projektovani,
engineering, technické dozory

Nazev stavby: Vymeéna potrubi vnitfniho vodovodu v POO — A v Ji¢iné — zajisténi

vykonu TDS a BOZP -2D/19/421

Objednatel: Kralovehradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec kralové

Zhotovitel PD: JZ projekt s.r.o.

Zhotovitel stavby: ELEKTRO MOSEYV spol. s.r.o.

Technicky dozor investora: CE-ING s.r.0., Polska 375, 547 01 Nachod
Sepsan dne: 20.09.2023

Tento zépis je nedilnou soucasti stavebniho deniku vyse uvedené stavby

Zapis z kontrolniho dne ¢€.25

Kontaktni Gidaje a seznam Géastnikt KD: viz prezenéni listina

Zdpis z KD je mozné pFipominkovat do 2 pracovnich dni od data kondni KD. Po této Ihiité se zdpis stava
zdvaznym dokumentem.

A) Fakturace, smluvni cena

A1)

A2)

Zhotovitel predlozi ke konci kazdého mésice dle SOD podklad k fakturaci k odsouhlaseni — vidy 5 dny
pred koncem mésice v elektronické podobé.

Objednatele upozorniuje zhotovitele, Ze mési¢ni fakturace musi splfiovat ustanoveni SoD
¢lanek 7, odstavec 7.1., jinak mu bude faktura vracena zpét.

Smluvni cena dila: 8.458.970,78 K¢ bez DPH

Meésic Cena bez DPH Cena s DPH
04/2023 751.941,51,-K¢ 909.849,23,-K¢
05/2023 1.065.393,95,-K¢ 1.289.126,68,-K¢
06/2023 825.988,53,-K¢ 999.446,12,-K¢
07/2023 651.127,39,-K¢ 787.864,14,-K¢
08/2023 677.351,14,-K¢ 819.594,88,-K¢
celkem 3.971.802,52,-K¢ 4.805.881,05,-K¢

B) Casové planovani, kontrola HMG, postup vystavby

Termin vystavby dle SOD ..... 50 tydnii od prevzeti stavenisté
Zahajeni — piFedani stavenisté: 22.3.2023

Zahajeni stavebnich praci: 27.3.2023

Dokonceni dila: 8.3.2024 resp. 12.3.2024

B1) Provadéné prace

KD23 — montaZ obklad(l V5 — 4.NP, postup obkladani bude smérem dold, V103 — dokoncena, V103 -
1.NP sterilizace — upravit SDK dvirka v obkladu

KD24 — obklady a dlazby VS5, sterilizace 1.NP — zruseni vyvodu ze stoupacky a provedeni napojeni
studené a teplé vody
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KD25 — V5 kompletace — predpoklad dokonceni 25.9.2023, sterilizace 1.NP — nutno provést vyménu
2ks reviznich dvitek + ¢asti obkladu okolo dvifek s vymalbu, stéle nejsou upravena SDK dviika — viz
KD23

B2) Prace na dalsi obdobi — do pf¥istiho KD

KD24 — V104 — do 15.9. propojeni zbylych pater (nyni ukonc¢eno ve 2.NP), 15.9. od 4.NP smérem dol{l
SDK, 18.9. od 20hod obkladaci od 1.NP nahoru, vymalba 23. — 24.9., pfipadné po 18.9. po dohodé
néjaky vecer; V5 — kompletace sanity od 18.9. — nutno dopojit elektro — zajisti ON Jic¢in, podhledy od
18.9., zednické zapraveni od 18.9.; ON Jic¢in informoval o tom, Ze 20.9.2023 bude probihat protahovani
kabelu firmou Geosan z instala¢niho kanélu pres strojovnu UT — ZHO si prestéhuje naradi a material do
VZT ON lJi¢in uzamkne dvere

KD25 — 25.9. by méla probéhnout prejimka V5, dle dohody s ON Ji¢in budou provedeny opravy na
sterilizaci — 2x dvitka + obklady + SDK + malba, V 104 — dokonceni praci a piedani, ON Ji¢in od
25.9.2023 bude malovat pokoje na V5 od 4.NP smérem doll

B3) kontrola HGM vystavby
KD23 —vikendy 9-10.9. + 16-17.9. + 23-24.9. bude nutny pfistup na sterilizaci v 1.NP od 13hod; ZHO
zaslal upraveny HMG
KD24 — pokud V5 a V104 budou predany bude zahdjena V11 — predpoklad zahdjeni praci od
2.10.2023
KD25 - trva

B4) kontrola rozestavénosti

Popis ¢innosti zahdjeni ukonceni
LeZaté potrubi 27.3.2023 Probiha pribéiné
V102 9.5.2023 19.6.2023
V5 29.5.2023 probiha
V115 5.7.2023 25.7.2023
V105 5.7.2023 26.7.2023
V103 5.7.2023 4.9.2023 — chybi

oprava dvifek
v obkladu — 1.NP
sterilizace, nutna
vyména 2 ks dvifek
a obkladu okolo
nich, prebrouseni

SDK, vymalba
V11 dle HMG
V118 Dle HMG
V104 5.9.2023
C) Body k feseni
Resené body zodpovida | termin
C1) servrovna — technicky dispecing
KD 1 — pod stropem umistén nerezovy zlab — bude odkryta kapotdz a posléze se
rozhodne o vyméné potrubi — dle informaci provedeno nové GD
KD 2 —servrovna nebude pracemi dotknuta
KD3 —trva
C2) obklady a dlazby v soc.zafizenich
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KD4 — byly predlozeny vzorky dle zaslaného emailu — probéhne vybér a bude | INV
zpracovan vzorkovaci protokol, bude dopresnén bily obklad
- Objednatel pozaduje vyjadieni — cenovy dopad od zhotovitele ke zméné
rozméru dlaZeb a protiskluzu — TRVA
- Zaslano ocenéni — bude po pfipominkach finalizovano — KD11 trva
- KD19 - zasldno
KD5 — byly vybrany vzorky obkladd a dlazeb:
- Obklady koupelny — color one - rozmér 200x400 — Zluta (RAL 0858070) —
mat (WAAMB222) + bila (color one white) — mat (WAAMB104)
- Obklady na opravy — color one — bila — lesk — WAADPQOO, rozmér
148x198x6
- Dlazba koupelny — rozmér 300x300 — Taurus 76 Nordic (TR735076/
TR734076)), protiskluz R11
C3) ON Jicin zajisti nahradni kli¢e pro prace na W102. Nabytek bude sestéhovan GD splnéno
k oknu, zakryt v¢. podlahy
C4) stoupaci potrubi W5 — 2.NP — 4.NP — mistnost lazné bude obloZena v obkladd | INV
na opravy — bila, lesk, 148x198x6mm, mistnost WC + umyvadlo — bude upresnéno
pristi KD
NA KD 8 bylo upfesnéno:
1/ bila, lesk, 148x198x6mm — mistnosti lazné
2/ bila, mat, 148x198x6mm — mistnosti WC, umyvadlo
KD11 —V5 —2. - 4.NP - mistnosti l[dzné - nebude bouran obklad celni sténa u okna
C5) Pozarni ucpavky — bude dodrZena stejnd pozarni odolnost, jako u stavajiciho | AD
potrubi. PoZzadavek na AD — ve VV jsou pozarni ucpavky vykazany v hodinach —
prosime o vyjasnéni ocenéni — pol. €. 96 — leZaté rozvody
KD12 —trva, TDI bude urgovat
KD13 —splnéno - AD zaslal vyjadreni — predano ZHO
C6) PoZzadavek na AD — ve VV jsou stavebni pripomoci bez dodavky materialu AD
KD9 - AD zaslal vyjadreni: stavebni pfipomoci ve VV je polozka ve které jsou
zahrnuty prace spojené s montazi a demontazi potrubi, armatur a izolace, které je
nutno zhotovit a nejsou specifikovany ve vykazu vymeér. Jedna se napr. o podplrné
konstrukce, které budou po realizaci demontovany. Vyvéseni stavajiciho vedeni pfi
Upravé konzol. Zhotoveni pracovniho prostoru pro lisovany spoj atd.
C7) Sterilizator — vyvije¢ pary - nutno vyresit v 1.PP napojeni. Bude provérena | ZHO, TDI PFisti KD
skutec¢nost v 1.PP a dle toho bude rozhodnuto
KD19 — kryci list zaslan, ZHO zaslal pfilohy k jednotlivym ZL, TDI provede kontrolu
KD23 —trva
KD24 — trva, bude provedeno doplnéni ZL
KD25 — trva, bude doplnén ZL na zruseni vyvodu ve sterilizaci v 1.NP
C8) V5 — pro provadéni praci bude nutna demontaz svitidla, zasuvky — zajisti ON Prabéiné/
Jicin — elektro nelze vypnou jistiCem v rozvadéci (jednotlivé pokoje nemaji své na vyzvu
rozvadéce). Odpojené kabely budou zakonceny v elektro krabici ZHO
KD10 — ZHO pozaduje, aby v pondéli dopoledne — na vyzvu, aby byla elektrika
odpojena a zabezpecena
C9) Pozadavek ON lJi¢in na provedeni pfipravy kanalizace pro klima jednotky do | ON Ji¢in
pokoju — zadani bude pfedano
KD18 — splnéno, TDI provede kontrolu
KD19 —ZL odsouhlasen
C10) Zakryvani konstrukci — je nutno ddsledné provadét zakryvani nabytku a
konstrukci proti prachu, provadéni zastén proti prachu, aby bylo zajisténo Sifeni
prachu do okoli
KD23 —trva
KD24 —trva
KD25 - trva
C11) madla do lazni a koupelen — bude upfesnéno provedeni s kotvenim do | OBJ, ON
podlahy/stény, ZHO predlozi technicky list madla kotveného do podlahy pevné a | Ji¢in
sklopné a madla sklopného do zdiva
KD17 — V5 — poZadavek na rfadné ukotveni madla (gynekologie), pozadavek na
ochranéni madel — zabaleni
KD19 —splnéno
C11) KD15 sklopnd sedatka — V5 (2ks) + V11 (4ks) — ON lJi¢in projedna jejich | ON Jicin
umisténi, ZHO zasle vzorek v¢. technického listu
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KD17 — V5 — détské oddéleni - sedatko osadit osové na Celni sténu sprchového
koutu, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy + dodavka 1 ks zavésné sklopné
s opérnou nohou do lazné — nutno doplnit vydievu v SDK sténé — pozice vedle
sprchové baterie, vyska plochy na sezeni 500mm od podlahy
C12) V 115 - provedeno 1ks WC nad ramec rozpoctu

KD19 —ZL predloZen
C13) Obecné - pred provedeni zdklopu SDK je nutno provést vycisténi prostoru | ZHO, TDI prabéiné
v pficce od zbytkd suti, TDI provede kontrolu
KD19 —trva, opakované na toto upozorniovan ZHO
KD20 — trva, opakované na toto upozorfiovan ZHO, nutno dofesit volné elektro
kabely v pFi¢ce (za reviznimi dvitky) — ovladani ventilatord, nutno provéfit pfipojeni
ocelovych zarubni, zda jsou pospojeny (uzemnény) — bude provedeno proméreni
vSech osazenych zarubni za Ucasti TDI
KD23 —trva, termin bude upfesnén 7.9.2023
KD24 — provedeno proméreni, na dalsi stoupacce bude vyzvana ON lJicin ke kontrole
zapojeni uzemnéni
C14) Sterilizace 1.NP — dle pozadavku ON lJi¢in bude zruseno 5x vyvod vody + 1x | ON, ZHO
kanalizace
KD24 - Provedeno — vzhledem k nejasnosti trasy vedeni vody bylo nutno osadit
kulové kohouty, které se uzaviou a bude provéreno, kde voda netece
KD25 — trva provéfeni po uzavieni kohouti
C15) Mistnosti lazné 2.NP a 3.NP — zemnici drat v prostoru sprchy — GD zajisti
vykrouZeni otvoru do obkladu a SDK pro elektro krabicku a ON Jicin zajisti osazeni
krabicky, zataZeni kabelu, zavickovani

D) Projektové prace, dokumentace

F) Povoleni, urady
F1)

G) Bezpecnost prace — zapis koordinatora BOZP

G1) plan BOZP

KD 1 — predan plan BOZP. Nutné vidy s novym subdodavatelem aktualizovat plan
BOZP o uréenou sub véetné dokladll o proskoleni Info, GD prubéiné
KD11 —trva, vSichni pracovnici budou oznaceny vestami Elektromosev

KD24 - neni dodrZzovéno, pribézné dodrzovat

KD25 - neni dodrzovano, pribéiné dodriovat

G2) KD18 — ON Jicin informoval, Ze nastupuje firma AG COM a bude vyuZivat prostor
skladu v 1.PP. Je nutné zajistit naradi a material z dvodu zcizeni. Pohyb firmy bude

po celém objektu

G3 ) Natér zarubni — barva bude dle stavajicich zarubni na jednotlivych podlazich — GD
4.NP RAL 5012, 3.NP RAL 1017, 2.NP RAL 3003, 1.NP RAL 3001

V rdmci BOZP probihaji prace s pfipominky viz vyse

H) RGzné

H1) uklid — GD se dohodne s uklidovou sluzbou na provadéni pribézného Gklidu po stavebnich prace
KD23 — nutno provadét uklid na pokojich — poskozeni podlahovych krytin
KD24 — trva, pribéiné
KD25 - trva, prabéiné

H2)ZL

Objednatel poZaduje, aby pfi ocenovani ZL byla dodrZzovana SoD ¢lanek 6, bod 6.3 a 6.4. a v maximalni mire
dodrZovany jednotkové ceny dle SoD.

ZHO zaslal souhrn ZL, TDI provede kontrolu.
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ZHO zaslal aktualizovany souhrn ZL v¢. pfiloh. TDI provede kontrolu a doplnéni ZL.
TDI provede kontrolu vé. doplnéni ZL na vyménu leZatych rozvodtl, ZHO doplni ZL na zruSeni vyvodi na
sterilizaci v 1.NP

H3) schvalovaci listy

KD23- doplnit schvalovaci list na madla

KD24 - splnéno

KD25 — doplnit schvalovaci list na sedatka do sprch

P¥isti kontrolni den:

Datum a cas: 27.09.2023 v 8:00 hod
Misto: stavba — ON Ji¢in
Zapsal: Pechackova lva
Prilohy:

Podpisy ztcastnénych — PREZENCNI LISTINA:
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